Mischer

Von Gerrit wurden dem Projekt folgende Mischer beigesteuert, deren Evaluierung aussteht:

- 2x EVAY-1
- 8x TOP-1L

Aktueller Stand

Evaluierung steht aus.

LO

Der AmpOsz nach DC8RI wird aufgebaut. Das Konzept ist sehr rauscharm und sollte daher gut geeignet sein.

Aktueller Stand

Aufbau steht aus.

From:
http://www.loetlabor-jena.de/ - **Lötlabor Jena**

Permanent link:
http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:lintrans:mixer:start

Last update: **2015/05/06 14:08**