

# Planung CCC-Camp-Urlaub 2015

## Zeitplanung

- Camp ist vom 13. - 17.08.2015
- Anreise möglichst an Tag -2, also am 11.08.2015
- Abreise? → Denke am 17.08., zumindest sind wir beim letzten Camp auch an dem Tag abgereist.

## Unterkunft

- Vorher/Nachher: Bungalow von Stefan
  - Stefan ist vorher (wahrscheinlich) schon 2 Wochen da im Urlaub, aber es wären für evtl. Anreisetage noch genug Schlafplätze auch dort vorhanden
- Zelte:
  - 2-Personen-Zelt von SEV(nur als Schlafgelegenheit nutzbar)
  - ILLW-Zelt von YC und Stefan(2 Schlafmöglichkeiten + Platz für Shack)

## Personenplanung

- Sev (hat eh frei)
- Stefan (hat Semesterferien)
- YC (hat eh frei)

## \$Stuff

- Utilities
  - Sonnencreme :-p
  - Trinkgefäß
  - Kaffeemaschine :)
  - Essen?
  - Kocher?
- Funkzeugs
  - SDRs + GNURadio
  - FT-817
  - DX-Wire-Mast und J-Antenne?
  - HAOT?
- Informationsfreiheitshardware
  - Gig.Bit-Switch
    - steht grad bei Hannes ein kleiner 24Port rum
  - LAN-Kabel
  - Laptop(s) die auch nem Angriff stand halten bzw. es nicht schlimm ist wenn dies passiert.
  - UMTS-Stick für Internet am Privat-Notebook
  - Kabeltrommel

- Dreierverteiler

## \$todo

Suche nach möglichen mitgebrachten Projekten zur dortigen Umsetzung

- Ballonstart? 0x0f :p

From:

<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:camp:start&rev=1421700332>

Last update: **2015/01/19 20:45**

