

Planung CCC-Camp-Urlaub 2015

Zeitplanung

- Camp ist vom 13. - 17.08.2015
- Anreise möglichst an Tag -2, also am 11.08.2015
- Abreise? → Denke am 17.08., zumindest sind wir beim letzten Camp auch an dem Tag abgereist.
- Überschneidung mit ILLW/Werdauer Wald?
 - Grenzlandtreffen: 20.-23.08.2015 - Überschneidung **NEIN**
 - ILLW: 15.-16.08.2015 - Überschneidung **JA**

Unterkunft

- Vorher/Nachher: Bungalow von Stefan
 - Stefan ist vorher (wahrscheinlich) schon 2 Wochen da im Urlaub, aber es wären für evtl. Anreisetage noch genug Schlafplätze auch dort vorhanden
- Zelte:
 - 2-Personen-Zelt von SEV(nur als Schlafgelegenheit nutzbar)
 - ILLW-Zelt von YC und Stefan(2 Schlafmöglichkeiten + Platz für Shack)

Wir können beim [CCC-Mannheim mit im Village](#) dabei sein.

Personenplanung

- Sev (hat eh frei)
- Stefan (hat Semesterferien)
- YC (hat eh frei)

\$Stuff

- Utilities
 - Sonnencreme :-p
 - Trinkgefäß
 - Kaffeemaschine :)
 - Essen?
 - Kocher?
- Funkzeugs
 - SDRs + GNURadio
 - FT-817
 - DX-Wire-Mast und J-Antenne?
 - HAOT?
- Informationsfreiheitshardware
 - Gig.Bit-Switch

- steht grad bei Hannes ein kleiner 24Port rum
- LAN-Kabel
- Laptop(s) die auch nem Angriff stand halten bzw. es nicht schlimm ist wenn dies passiert.
- UMTS-Stick für Internet am Privat-Notebook
- Kabeltrommel
- Dreierverteiler

\$todo

Suche nach möglichen mitgebrachten Projekten zur dortigen Umsetzung

- Ballonstart? 0x0f :p

From:

<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:camp:start&rev=1432217954>

Last update: **2015/05/21 14:19**

