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High Altitude Object Tracker

Brainstorming: Auf dem Hochhaus von DB0HDF könnte eine kleine fernbedienbare Empfangsanlage
installiert werden, mit deren Hilfe Ballonexperimente empfangen werden können, die
Ausbreitungsbedingungen beobachtet werden oder auch Satelliten getrackt. Man hat auf dem
Gebäude freie Sicht in alle Richtungen und bereits einen Standort mit Internetanschluss und Strom
etabliert.

Zeitplan

bis 23.11.2014 - Konzept, Anforderungen, Realisierungsplanung (alle)
bis 30.11.2014 - Stückliste, Kostenplan, Beginn Beschaffung (Stefan)
bis 7.12.2014 - Beginn Softwareeinrichtung (Stefan? Sebastian? Sev?)
bis 13.12.2014 - Rotor-Teile 3D-gedruckt (Sev) bzw beschafft (Sev, Stefan), Beginn
Zusammenbau (Sev, Stefan)
bis 20.12.2014 - Aufbau 70cm-Yagi (Sebastian), Beginn Elektronik-Aufbau
bis 28.12.2014 - Zusammenbau und Inbetriebnahme abschließen, System fertig zum Aufbauen,
Test auf der EAH?

Aktuell: 3D-Druck-Teile fehlen noch! Gehäuse fehlt noch!

Anforderungen

Frequenzbereich für Empfang: 70cm-Band
Antenne mit Richtwirkung und vertikaler (/zirkularer) Polarisation

4-Element 70cm-Yagi auf Rotor vollkommen ausreichend
vom PC zuschaltbarer VV direkt an Antenne für Sat-RX (optional, später erweiterbar)

Konzept
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Bedienung

Empfang und Dekodierung geschieht primär auf dem Rechner im Hochhaus. Die komplette Bedienung
geschieht per Remote-Access, sprich Zugriff auf den Bildschirminhalt des Verarbeitungsrechners.
Zusätzlich wird ein Internetstream für Audio eingerichtet, der frei empfangbar ist.

Software

Die Software für die beiden relevanten Betriebsmodi ist unten beschrieben. Falls statt eines
gewöhnlichen Funkgeräts ein SDR verwendet werden würde: Man kann gqrx fernsteuern, die API ist
hier beschrieben. Das ist auch direkt mit gpredict kompatibel.

Modus Satellitentracking

Für Satellitentracking würde gpredict den Rotor (rotctld) und das Funkgerät (rigctld) ansprechen, das
ist schon fertig und funktioniert gut (Tests bei Stefan).

Modus Ballontracking

Für Ballons wäre die Frequenzeinstellung über dl-fldigi (rigctld) möglich. Die Ausrichtung der Antenne
müsste manuell geschehen bzw. habrotate verwenden.

Hardware

http://www.loetlabor-jena.de/lib/exe/detail.php?id=projekte%3Ahao-track%3Astart&media=projekte:hao-track:haot-konzept.png
http://gqrx.dk/doc/remote-control
https://github.com/philcrump/habrotate
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Rotor

Auf dem Dach: Azimuth-/Elevationsrotor nachgebaut nach dem SatNOGS-Konzept. Einzige finanziell
tragbare Lösung, die man damit mal erproben könnte und vielleicht gleich dem Projekt dienlich
machen kann.

PC

Drei Möglichkeiten stehen zur Diskussion:

leistungsfähiger Einplatinenrechner (Beagle Bone, usw) und der SDR-Stick direkt am
Antennenanschluss in der Kiste montiert

Vorteil: nur Strom und Ethernet nach außen zu führen
Nachteil: Müsste angeschafft werden
würde dem SatNOGS-Prinzip entsprechen, für das man die Einrichtung eventuell auch mit
einsetzen könnte.

schwachbrüstiger Einplatinenrechner (Raspberry Pi, WGT634U, usw) und SDR-Stick
in der Kiste, zusätzlicher Rechner abgesetzt zur Verarbeitung der Daten vom SDR

Vorteil: Teile sind vorhanden, nur Strom und Ethernet nach außen zu führen
Funkempfänger und Rechner sind innen

Vorteil: Wetterfest, nur „dumme“ Elektronik in der Kiste, eventuell schon alles vorhanden
Nachteil: HF-Leitung, Strom, Serielle Schnittstelle / USB, … müssten nach außen geführt
werden

Empfänger

Auch hier gibt es drei umsetzbare Lösungen:

normaler, günstiger SDR-Stick
Vorteile

breitbandig
große Schaltbandbreite ;)
sehr günstig

Nachteile:
Empfindlichkeit schlechter als dediziertes FuG
VV wie HABAmp nötig

gewöhnlicher Afu-Empfänger
Vorteile

exzellente Empfangseigenschaften für Weak-Signals
Nachteile

weniger Bandbreite
teuer

„erwachsenes“ SDR
mit gleichen Frontend, aber besseren ADC z.B. AirSpy. bladeRF, usw
Vorteile

Vereint teilweise Vorteile von SDR-Stick und Afu-Empfänger, Kostenmäßig in der
Mitte zwischen beiden

Nachteile

http://satnogs.dozuki.com/Guide/SatNOGS+Ground+Station+v2+Mechanical+Assembly/1
http://ava.upuaut.net/store/index.php?route=product/product&product_id=83
http://airspy.com/
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wesentlich teurer
müsste erst angeschafft werden für Dauereinsatz

Nachbau SatNOGS-Antennenrotor

Aktueller Schritt: Teile werden 3D-gedruckt. Die mechanisch einfachen Teile sind fertig gedruckt.
Schaltplan der Elektronik ist fertig, Layout ist in Arbeit. Software ist angepasst.

Die SatNOGS-Elektronik verwendet einen Arduino Micro und Schrittmotortreiber von Polulu (Breakout-
Board für A4988). Die Arduino-Software sollte auf einem normalen AtMega mit dem Arduino
Bootloader ladbar sein, als Ersatz für das Breakoutboard werden Boards mit DRV8825 benutzt. Dieser
ist vom Interface her kompatibel: Ansteuerung über Direction und Step-Pin, sowie Einstellung ob
Voll/Halbschrittansteuerung über Mode-Pins.

Da die Software 10kB groß ist, braucht es mindestens einen AtMega168. Als Board kann in der
Arduino IDE dann zum Beispiel der Arduino Diecimilia/Duemilanove (16MHz), Arduino Nano (16MHz)
oder Arduino Mini (16MHz) gewählt werden, um das Hex-File zu erstellen.

3D-Druck

Status der 3D gedruckten Teile:

Anzahl Bauteil Status
3 Kugellager Halter 3x fertig
4 Axis side tbd
2 Worm gear 2x fertig gedruckt, benötigt mech. Nachbearbeitung
2 Homing Sensor holder tbd
3 Axis bushing 3x fertig
2 Axis gear 1x fertig, 2. im Druck
2 Axis gear spacer 2x fertig
2 Homing ring 2x fertig
1 Azimuth axis pillar tbd

Aufbau der Antennen

Es wurde eine 4-Element 70cm-Yagi nach DK7ZB aufgebaut.

Aktueller Stand: Koax-Kabel fehlt noch. Danach durchmessen

Testbetrieb

Für einen ersten Testbetrieb könnte ein FT817 mit CAT-Interface und Futro-Rechner auf der FH-
Clubstation installiert werden. DB0HDF ist wieder in Betrieb. Durch den vollen Zugriff kann eine
iterative SW-Einrichtung erfolgen.

http://dk7zb.darc.de/70cm/4.htm
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Stückliste

Wichtig: Bitte wegen der Kostentransparenz alle angefallenen Kosten hier hinterlegen!

Rotor

Benötigte Teile: BOM - zu beschaffen!
Rohre (Azimuth/Elevationsachse/Antennenboom) - beschafft (Stefan) - 10€
Gewindestange (1m, M3) - beschafft (Stefan) - 1€
Kleinmechanikteile - Spende (Stefan) - 0€
Kugellager - kugelten noch rum (Sev) - 0€
Schrittmotor: Link (+1 für Sebastian) - 55€
Lichtschranke H21LOB oder kompatibel - noch vorhanden?

Arduino Micro, Schrittmotortreiber PCB files
Schrittmotortreiber - bestellt (Stefan) - 5€
AtMega328P noch vorhanden

Empfänger

SDR-Stick mit SMB-Anschluss und TCXO - schon vorhanden
TCXO - noch zu beschaffen

Technik

Einplatinencomputer (WGT634U) - vorhanden (Sebastian)
Verarbeitungsrechner (Atom-Board) - vorhanden (Stefan)
CF-Karte 8GB - beschafft (Stefan) - 21€

Antennen

Alu-Rohr rund 6mm - beschafft (Sebastian) Preis?
Alu-Rohr rund 10mm - beschafft (Sebastian) Preis?
Alu-Rohr 15x15mm - beschafft (Sebastian) Preis?
75Ω Koaxleitung - vorhanden (Rolf)
RG58-Kabel noch beschaffen
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https://github.com/satnogs/satnogs-hardware/blob/master/Tracking%20box/satnogs-mechanical-bom.ods?raw=true
http://www.loetlabor-jena.de/lib/exe/fetch.php?tok=8c74df&media=http%3A%2F%2Fwww.omc-stepperonline.com%2F3d-printer-nema-17-stepper-motor-59ncm84ozin-2a-17hs192004s-p-18.html
https://github.com/satnogs/satnogs-arduino
http://www.loetlabor-jena.de/
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